

Raport de Sprint – Proiect de Joc Unity

Sprint 4

Echipa: 9

Numele jocului (titlu provizoriu): Fight Stitch

Perioada: 18.11.2025-1.12.2025

Data predării raportului: 2.12.2025

Team leader: Turcu Filip-Ianis

Persoana/Persoanele care au întocmit raportul: Vasile Daria-Gabriela

Modalitatea preferată de primire a recenziei: Teams, e-mail

1. Scopul general al sprintului curent

Obiectivul principal al acestui sprint a fost consolidarea mecanicilor de bază ale jocului și implementarea unui sistem complet de personaje. S-au urmărit integrarea animațiilor, realizarea unui sistem comun pentru rig-uri diferite și finalizarea mecanicilor fundamentale pentru combat.

2. Statusul obiectivelor din sprintul anterior

Nr.	Obiectiv	Status	Explicații / Acțiuni viitoare
1	Implementarea personajelor principale cu animații de bază	Îndeplinit	Toate cele 9 personaje au animații de movement, 4 atacuri și dodge.
2	Sistem de combat inițial	Parțial	Damage + health bar sunt funcționale; urmează block și combo/ultimate.
3	Selectarea personajelor	Parțial	Personajele pot fi selectate manual; urmează scena dedicată UI.
4	Sistem universal pentru personaje diferite	Îndeplinit	Compatibilitate completă pentru rig-uri diferite cu aceleași animații.
5	UI pentru health & damage feedback	Îndeplinit	Health bar funcțional pentru player și inamic.

Legendă: Îndeplinit, Parțial, Neîndeplinit

3. Retrospectivă scurtă

În acest sprint, integrarea animațiilor pentru toate personajele a decurs bine, iar sistemul comun de rig a fost implementat cu succes. S-au întâmpinat dificultăți la sincronizarea

hitbox-urilor și la testing-ul mecanicilor de atac. Pentru sprintul următor, echipa va separa clar taskurile legate de UI și combat, pentru o organizare mai eficientă.

4. Obiective pentru sprintul curent

Prioritate	Obiectiv	Descriere	Responsabil(i)
High	Meniuri Play/Pause/Win/Defeat	Implementarea completă a UI-ului și logicilor de scenă	Geo
High	Scenă pentru selecția personajului, adversarului și hărții	Tranziție completă între scene și salvarea opțiunilor	Daria
High	Extinderea sistemului de combat	Adăugare block și sistem de încărcare pentru ultimate/combo-uri	Echipa
Medium	Optimizarea hitboxurilor	Ajustarea coliziunilor și a feedbackului vizual	Echipa
Low	Polishing animații	Smooth blending și ajustări fine	Filip

5. Plan de lucru și împărțirea sarcinilor

Echipa organizează 1–2 întâlniri pe săptămână. Fiecare membru lucrează în ramuri separate pe Git, urmate de pull request și code review. Documentarea se menține în Google Docs, iar UI-ul de selecție personaje reprezintă obiectivul prioritar al primei jumătăți din sprint.

7. Observații suplimentare

Sistemul de animații este pregătit pentru abilități speciale, iar următorul sprint va marca trecerea spre un gameplay mai avansat. Echipa nu a raportat absențe sau dificultăți majore. Este planificată și introducerea unui sistem AI cu dificultate variabilă în etapele următoare.